

# 河南医学高等专科学校文件

豫医专〔2021〕71号

---

## 河南医学高等专科学校 关于印发高水平专业群建设质量管理方案的 通 知

各单位、部门：

现将《河南医学高等专科学校高水平专业群建设质量管理方案》印发给你们，请认真遵照执行。

2021年9月9日

# 河南医学高等专科学校 高水平专业群建设质量管理方案

为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》《深化新时代教育评价改革总体方案》，高标准实施学校《高水平专业群建设方案》，确保高水平护理专业群建设项目责任部门按照建设进度和要求高质量完成各项任务，特制订本方案。

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，推动高水平护理专业群建设项目顺利实施，全面提升学校整体办学水平和育人质量。

## 二、工作目标

以学校《高水平专业群建设方案》为依据，确保各项工作任务按计划落实落地，推动专业群建设质量持续改进。

## 三、基本原则

坚持立德树人，牢记为党育人、为国育才使命，充分发挥教育评价的指挥棒作用，强化主体责任和过程评价，以高水平护理专业群建设项目年度工作目标为导向和依据，通过定期检查与汇报制度，使各项建设目标如期落实到位。

## 四、组织领导

成立学校高水平专业群建设项目督导检查小组。

组 长：张进忠

副组长：王倩嵘 高凤兰 王银燕

成 员：刘红敏 张继娜 殷文杰 赵晓媛 刘 焯

李 伟

高水平专业群建设项目督导检查工作小组办公室设在质量控制办公室，办公室主任由高凤兰担任，具体负责高水平专业群建设项目督导检查工作的组织与实施。

## 五、工作安排

按照《河南医学高等专科学校关于印发高水平专业群建设和提质培优行动计划建设项目工作任务分解的通知》（豫医专〔2021〕8号）中所分解的各项高水平护理专业群建设任务每月进行检查督导。同时，建设期内每年开展两次集中检查，分别为6月21-25日，12月20-24日。

## 六、工作要求

（一）利用 PDCA 管理循环，学校每年年初合理分解高水平专业群建设项目年度工作目标并下达工作任务，高水平专业群建设项目督导检查小组组织校内外专家或第三方评价机构对任务完成情况进行督导检查，对存在的问题提出限期整改建议，相关部门根据专家建议查找原因，并制定有针对性的整改方案和具体措施，限期整改到位。

（二）高水平专业群建设项目督导检查小组办公室加强对高水平专业群建设项目进展的过程管理，每月对高水平专业群

建设项目任务的完成情况进行跟踪督查并及时向上级汇报。

（三）学校根据任务分解表和建设任务书内容组织相关人员进行阶段性检查验收，对任务完成较好的单位部门给予表彰和奖励，对任务完成不达标的单位部门予以通报批评。